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1. Innledning 

Asplan Viak AS er engasjert av Søre Moen gard (143/7) ved Jostein 

Guttormsen til å regulere en utvidelse av eksisterende masseuttak sør for 

Eggedal sentrum.  

Det er utarbeidet et enkelt forslag til planprogram knyttet til arbeidet med å 

utvide eksisterende masseuttak i Sigdal kommune. Planprogrammet skal 

medvirke til en forutsigbar planprosess og fastlegge hvilke forhold som det 

skal redegjøres nærmere for i planarbeidet. Planprogrammet skal fastsettes 

av Sigdal kommune etter at fristen for innspill har gått ut. 

 

2. Planområdets beliggenhet  

Masseuttaket ligger rett sør for elva Sløgja, som løper ut i Eggedøla.  

 

 

Figur 1: Bildet viser Eggedal og omtrentlig lokalisering av masseuttaket. Legg merke til 

alle hytteområdene i nærheten, som utgjør en stor del av markedet til masseuttaket. 
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3. Avgrensning 

Sigdal kommune har ønske om at den nye reguleringsplanen avløser hele 

den gamle reguleringsplanen. I samråd med kommunen er det derfor tatt 

med eksisterende avkjørsel i sør. Mot vest avgrenses planen av det nye 

utvidelsesområdet. I nord følger avgrensningen den gamle planen. Mot 

vest følges elven, fordi det er noen avvik mellom eksisterende veg og den 

regulerte trase. Dersom avgrensningen viser seg å medføre utredningskrav 

eller problemstillinger som ikke er vesentlig for planens formål om å utvide 

eksisterende masseuttak vil det bli vurdert å innskrenke planområdet før 

innlevering til 1. gangs behandling. 

 

 Figur 2: Planavgrensning. 
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4. Eksisterende planer i området 

Området er delvis omfattet av kommuneplanens arealdel, vedtatt 

19.10.2005 og delvis av kommunedelplanen, vedtatt 3.2.2022. 

Planfremstiller hadde kontakt med kommunen i 2020 angående 

fremgangsmåte og mulighet for å få arealet innarbeidet i 

kommunedelplanen. På det tidspunkt var kommunedelplanen kommet så 

langt at det ikke ble mulighet for å få arealet innarbeidet. På 

kommuneplannivå er eksisterende uttaksområde avsatt til råstoffutvinning. 

Årsaken til fremgangsmåte med planprogram og konsekvensutredning er 

at utvidelsesområdet ikke er innarbeidet på kommuneplannivå. 

 

Figur 3: utsnitt av eksisterende kommunedelplan med ikrafttredelsesdato 3.2.2022. 

Eksisterende uttak ble regulert i 2007. I denne planen er vegen inn regulert 

i tillegg til uttaksområdet samt en vegetasjonsskjerm ned mot elven.  
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Figur 4: Utsnitt av eksisterende reguleringsplan med ikrafttredelsesdato 19.11.2007. 

 

5. Overordnede føringer 

5.1. Nasjonale føringer 

Nedenstående oppgis en rekke overordnede lover/føringer/veiledere med 

betydning for planarbeidet. Listen er ikke uttømmende, men angir føringer 

som anses som viktige i forbindelse med reguleringen og tema som statlige 

og regionale myndigheter har spesielt fokus på. 

• Samordnet bolig, areal og transportplanlegging 26.9.14 

• Plan og bygningsloven av 27. juni 2008. 

• Kulturminneloven av 6.8.1978. 

• Naturmangfoldloven av 19. juni 2009. 

• Mineralloven 19.6.2009. 

• Forskrift om konsekvensutredning for planer ette pbl. av 19.12.2014. 

• Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging, 27.9.2014. 

• Den europeiske landskapskonvensjon, i kraft 1. mars 2004. 
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• Retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442, oppdatert 2017. 

• Retningslinje 2-2011 fra NVE. Flaum- og skredfare i arealplanar. 

• Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag, 10.11.1994 

• Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 20.9.1995 

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

14.5.2019 

• Stortingsmelding, Natur for livet (2016-2017) Norsk handlingsplan for 

naturmangfold 

• Veileder. Kartlegging og vurdering av skredfare i arealplaner. 

• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og 

klimatilpasning, 2018 

• Temaveileder, Mineralske forekomster og planlegging etter pbl. 2008 

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i planlegging, T1520, 

2012 

• Veileder direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, 

Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, 2017 

5.2. Lokale føringer 

Siden planområdet ikke er avsatt til byggeformål i kommuneplanen har det 

vært en betingelse for utarbeidelse av reguleringsplanen at kommunen 

støtter opp om tiltaket. Signalene fra administrasjonen har vært positive og 

gjennom behandlingen av planprogrammet får tiltakshaver et inntrykk av 

hvordan planutvalget stiller seg til forslaget.  

Fremgangsmåten med behandlingen av planprogrammet sikret at 

tiltakshaver bare går videre med tiltaket dersom kommunen er positive til 

utvidelsen. Videre sikrer konsekvensutredningen at nødvendige 

konsekvenser blir utredet, slik at planen som fremmes vil være innenfor de 

rammebetingelser som gjelder for et masseuttak. 

 

6. Formålet med planen 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utvidelse av dagens 

driftsområde, slik at uttaket kan fortsette og levere masser i forskjellige 

fraksjoner til bygge- og anleggsprosjekter i nærheten. Utvidelsen vil 

samtidig legge til rette for at eksisterende arbeidsplasser og verdiskaping 

kan videreføres. Området som ønskes tatt ut ligger øst for adkomstvegen 

og vil i hovedsak omfatte fast fjell som må sprenges og knuses. 
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7. Planprosess 

7.1. Krav til konsekvensutredning 

Reguleringsplanen vil bli fremmet som en privat detaljregulering. 

Reguleringsplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og 

det er derfor behov for konsekvensutredning i samsvar med plan- og 

bygningslovens § 4-2. Planspørsmålet er drøftet med administrasjonen i 

oppstartsmøte 22.6.2022 og administrasjonen har kommet med positive 

signaler, men tatt forbehold om planutvalgets valg. 

Utsnitt fra referat fra oppstartsmøtet: 

«Administrasjonen er positive til utvidelse av masseuttaket. Ønsket om 

utvidelse ble kjent for administrasjonen for sent til å kunne bli del av dagens 

gjeldende kommunedelplan. En må derfor gå veien om planprogram og KU. 

Det som blir viktigst å utrede er støy. I tillegg er støv (utslipp til luft) 

/støvspredning et viktig tema. Landskap og estetikk er også et viktig tema. 

Hvordan påvirkning på omgivelsene og landskapet og hvordan området ser 

ut etter at en er ferdig med å ta ut masser, er også viktig.» 

 

Figur 5: Utbredelsen av eksisterende masseuttak ses med grå farge sør for elva Sjøgja. 
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Det er felles forståelse mellom administrasjonen og planfremstiller om at 

vegen med planprogram og konsekvensutredning ikke innebærer 

vesentlige forskjeller i utredningsbehovet. Det sentrale er at de relevante 

tema blir utredet og det vil de bli uavhengig av fremgangsmåte. I praksis vil 

det bli utarbeidet en kombinert planbeskrivelse og konsekvensutredning.  

7.2. Planprosessen frem til vedtak av reguleringsplanen 

Fremdriftsplan: 

22. juni 2022  Oppstartsmøte med Sigdal kommune 

August 2022 Oppstart av den formelle prosess etter plan og 

bygningsloven med annonsering og utsending av 

varslingsbrev og planprogram. (6 ukers høringsfrist) 

Ca. 1. okt. 2022 Frist for å komme med innspill til planarbeidet. 

Innkomne merknader innarbeides i planprogrammet. 

Nov 2022 Kommunen fastsetter planprogrammet. 

Nov. 2022  Støyberegninger. 

Nov/des 2022 Planarbeid. Utarbeidelse av planleveranse med 

plankart, bestemmelser og kombinert planbeskrivelse 

og Konsekvensutredning. 

Febr. 2023 1. gangs behandling av reguleringsplanen. Heretter 

offentlig ettersyn i 6 uker. 

April 2023 2. gangs behandling av reguleringsplanen 

Mai 2023 Sluttbehandling i kommunestyret.  

I forkant av oppstartsmøtet med kommunen er det gjennomført 

kulturminneregistrering av planområdet.  

I etterkant at reguleringsplanvedtaket må det søkes om driftskonsesjon og 

tilhørende driftsplan for å kunne sette i gang med uttak i det nye området. 

Dette innsendes til Direktoratet for mineralforvaltning i Trondheim på vegne 

av det firma som skal ta ut massene i området.  
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8. Innspill til planprogrammet 

Innspill som kommer i forbindelse med oppstarten av planarbeidet og 

offentlig ettersyn av planprogrammet refereres og vurderes under dette 

punktet før planprogrammet fastsettes av kommunen. Innspillene vil bli tatt 

med som grunnlag for videre arbeid med utforming av forslaget til 

reguleringsplan. 

8.1. Innspill fra offentlige instanser 

Instans Resymé Kommentar 

   
   

 

8.2. Innspill fra private 

Instans Resymé Kommentar 
   
   

 

 

 

9. Forhold som skal belyses i kombinert 

planbeskrivelse og 

konsekvensutredning 

9.1. Utkast til disposisjon 

Aktuelle utredningsbehov er kort beskrevet i forslaget til disposisjon 

nedenfor. Tema som ikke er nevnt er vurdert til ikke å være nødvendige å 

utrede/beskrive. 
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1. Innledning 

• Presentasjon av formål med planen, oppdragsgiver, eiendomsforhold 
og planlegger 
 

2. Planområdet, eksisterende forhold 

• Beliggenhet og størrelse, forholdet til samordnet areal og 
transportplanlegging 

• Beskrivelse av dagens situasjon, dagens bruk og fakta om grunnen. 

• Forhold til gjeldende planer 

• Planavgrensning 
 

3. Planprosessen 

• Historikk/bakgrunn 

• Planprogrammet 

• Innkomne merknader med vurdering 
 

4. Planfaglige moment for beskrivelse og vurdering av 
planforslagets konsekvenser 

• Masseuttaket, opplegg for uttak av massene, utforming, beskrivelse 
av ressursen, mengde, årlig uttak og forventet varighet. 

• Veg og adkomst. Stipulert trafikkmengde i driftsfase, skjermsone, tiltak 
for å unngå tilsmussing.  

• Overvann. Håndtering, sedimenteringsbasseng, vannforskriften.  

• Støy, tiltakets støykonsekvenser beregnes for omgivelsene. Vises i 
temakart. 

• Støv, konsekvenser og håndtering. 

• Miljøkonsekvenser. Biologisk mangfold – Naturmangfoldloven, 
innhente opplysninger fra eksisterende registre og gjøre vurdering.  

• Kulturminner. Det er utført egen registrering av Buskerud 
fylkeskommune. 

• Landskap. Ta hensyn til landskapet i utformingen og bruke 3D modell 
for illustrasjon og dokumentasjon av hvordan uttaket vil se ut.  

• Skred. Innhenting av eksisterende data. 

• Risiko og sårbarhetsanalyse. Basert på gjeldende veileder 
 

 

Det må innhentes spesielle/eksterne utredninger knyttet til: 

 

• Kulturminner (Er utført av Buskerud Fylkeskommune) 

• Støy (konsulentfirma) 
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tilfelle er det en stor etablert flate i eksisterende uttak, som kan benyttes til 

lagring av ferdigmasser m.m. 

 

involvering ønskes drøftet på oppstartsmøtet.  

I lignende saker har Asplan Viak utarbeidet et planprogram som følger 

varsel om oppstart og det gis tilsvarende lengre frist. Når planprogrammet 

er fastsatt av planutvalget utarbeider tiltakshaver et reguleringsforslag 

sammen med en kombinert planbeskrivelse og konsekvensutredning. 

Behovet for eksterne utredninger vurderes til å være 

kulturminneregistrering og støyutredning. Kulturminneregistreringen er 

foretatt og rapport foreligger. Støyutredning kan settes i gang når rammene 

for planarbeidet er drøftet på oppstartsmøtet. 

 

 

 


